Notulen
Onderwerp:
Sanering Burgemeester Swartstraat

Datum, tijd:
Donderdag 12 februari 2009, 20:00 uur

Locatie:
Beerlingzaal Gemeentehuis Oostzaan

Aanwezig:
Bewoners Burgemeester Swartstraat 1, 2, 2b, 3 en 5



J. v.d. Lubbe, WOV

Aniko Kossen en Margot van den Akker, GGD Zaanstreek-Waterland


Jeroen Kalf en Michel v.d. Vlugt, Milieudienst Waterland


Bart Bos en Rob Veldt, de Vries & van de Wiel (aannemer)


Peter Visser, Carlijn Schopman en Wim Wilms, Gemeente Oostzaan
Aanleiding bijeenkomst:

Zoals bekend wordt dit jaar de riolering in de burgemeestersbuurt aangepakt. Tijdens de voorbereidingen hiervoor zijn bodemonderzoeken uitgevoerd. Aan de hand van deze onderzoeken is er een ernstig vervuilde plek gevonden aan het begin van de Burg. Swartstraat (huisnr. 1, 2, 2a en 3). Tijdens deze bijeenkomst komt de aanpak van  het verwijderen van deze vervuilde grond aan de orde. In een volgende bijeenkomst op 26 februari zullen de rioleringswerkzaamheden van de hele burgemeestersbuurt aan bod komen. Hiervoor worden alle bewoners uitgenodigd.

Toelichting vervuiling:

In de bovenlaag van circa een halve meter zijn nauwelijks vervuilde stoffen aangetroffen. In de diepere onderlaag zitten minerale oliën en metalen in de grond. De rapportage van de bodemonderzoeken kunnen worden verstrekt in overleg met de milieudienst en met de gemeente. Er is inmiddels een saneringsplan opgesteld. Dit plan zal naar alle waarschijnlijkheid binnenkort worden goedgekeurd door de provincie. Aangezien de provincie bij het hele proces betrokken is geweest zijn hier geen problemen te verwachten. 

Uitvoering sanering:

De schone bovenlaag wordt ontgraven en tijdelijk in depot gezet, zodat de verontreinigde grond kan worden verwijderd en afgevoerd. De graafwerkzaamheden worden door een onafhankelijk bureau begeleid. Op basis van zintuiglijke waarnemingen bepalen zij de ontgravingsgrenzen. Ter controle worden van putbodem en putwanden van de ontgraving monsters genomen en geanalyseerd door een erkend laboratorium om te controleren of er aan de saneringsdoelstelling is voldaan. Voorafgaand aan de graafwerkzaamheden worden door een onafhankelijk bureau boringen in de tuinen geplaatst om te bepalen of de verontreiniging daadwerkelijk ook in de tuinen aanwezig is. Er zijn nog geen aanvullende metingen verricht in de tuinen, dus er is nog niet duidelijk tot hoever de vervuilde grond ligt. Dit zal tijdens het werk moeten blijken. Er wordt echter niet verder gegraven dan tot circa één meter vanaf de gevel.
Tevens wordt ter plaatse van de ontgraving het grondwater tijdelijk verlaagd. Vooruitlopend op alle werkzaamheden wordt een bouwkundig onderzoek gedaan. Binnenshuis zullen bij de huizen van de Burgemeester Swartstraat 1,2, 2a,2b,3 en 5 ook opnames nodig zijn.  Dit wordt gedaan omdat men dicht bij de huizen aan het werk gaat. De bouwkundig inspecteur zal met de bewoners een afspraak maken.
De GGD is in principe niet aanwezig tijdens de werkzaamheden, maar blijft op de hoogte van alle ontwikkelingen. Zij hebben alle bodemrapporten. Indien er, tegen de verwachting in, toch schadelijke stoffen vrijkomen, wordt de GGD ingelicht en dan komen zij ter plekke. Op het werk is een veiligheidskundige aanwezig die ter plaatse metingen kan verrichten.

Tijdens de werkzaamheden zal het terrein worden afgezet met hekken met daarop waarschuwingsborden. Er wordt een zogenaamde schoon-vuil-unit neergezet waarin de medewerkers die het afgezette terrein in- of uitgaan zich moeten omkleden. Zij moeten op het afgezette terrein beschermende kleding dragen. Dit is wettelijk verplicht. Na alle werkzaamheden wordt er een evaluatierapport opgesteld. Daarin staat wat er gedaan is. Als er vervuilde grond bij de huizen is achtergebleven wordt dit ook vermeld.

Het vervolg:

De sanering en werkzaamheden aan de riolering sluiten niet direct aan. Wel zullen de huisaansluitingen vast gerealiseerd worden, zodat de tuin niet twee keer open hoeft. Er moeten dan nog slechts 2 kleine gaten gemaakt worden voor de daadwerkelijke aansluiting. Een jaar na de rioleringswerkzaamheden zal een herinrichting plaatsvinden. De grond heeft in de tussenliggende periode de tijd om in te klinken.

Aanspreekpunt:

Wim Wilms is de projectleider van het project en is zodoende het aanspreekpunt voor vragen. Tijdens de werkzaamheden kan ook gewoon met vragen naar de aannemer gestapt worden. De Uitvoerder is te bereiken op het werk of in de aanwezige keet. Worden de vragen niet beantwoord of zijn er andere problemen dan is de wethouder via het secretariaat bereikbaar.

Afspraken:

· De bewoners worden door de aannemer tijdig geïnformeerd over wanneer in de tuin gewerkt gaat worden.

· Bij dhr. Reijnders, nr.2b hangt in een van de kamers een vreselijke lucht. Er zal door Wim Wilms contact worden opgenomen met de bewoner om te kijken waar deze lucht vandaan komt.

· Bij mevr. Elsland-Tabak, nr.1 is het erg vochtig onder en in het huis. Is het mogelijk dat dit gevaar oplevert? Dit is geen gevolg van de vervuiling. De WOV is de aangewezen partij om dit probleem te bekijken.

· Dhr. Oosterhek, nr.2 is bang dat er waardevermindering van het huis optreedt. Dit hoeft niet het geval te zijn, aangezien de vervuiling binnen de contouren wordt opgeruimd. In het kadaster wordt een aantekening gemaakt dat de grond gesaneerd is.

· De tuinen worden door de aannemer in de huidige staat ook weer opgeleverd. Er worden vooraf foto’s gemaakt om dit zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. De aannemer gaat hier zorgvuldig mee om en draagt zorg voor zo min mogelijk overlast.

· Bij fam. Jansen-Dane, nr. 3 ligt er een extra stoep onder het houten hek. Hier wordt door de aannemer rekening mee gehouden.

· Ten alle tijden zal de aannemer de toegang tot de huizen op een fatsoenlijke manier bereikbaar houden (de koopwoningen hebben geen achterom). 

· Indien de boom naast het huis van mevr. Elsland-Tabak (nr. 1) niet gespaard kan worden heeft zij geen bezwaar tegen het kappen ervan. De boom staat op de grens van de WOV en de gemeente. 
· Dhr. Lubbe van WOV geeft aan dat er leidingen van nutsbedrijven bloot komen te liggen. De aannemer zal in overleg met de betreffende nutsbedrijven zorgen voor tijdelijke voorzieningen.

De werkzaamheden zullen overlast met zich mee brengen, maar in overleg met de bewoners wordt geprobeerd de overlast tot een minimum te beperken. Door de aannemer wordt ook gezorgd dat de hulpdiensten op de hoogte zijn van eventuele omleidingen, en dat zij te allen tijde de woningen kunnen bereiken.

