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Aanleiding bijeenkomst:

Zoals bekend is het riool in de Burgemeestersbuurt verouderd en in slechte staat. Vandaar dat dit jaar de riolering zal worden aangepakt.
Afgelopen jaren zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en is er al veel voorbereid. De komende 2 jaar worden veel werkzaamheden uitgevoerd. Deze zullen helaas overlast veroorzaken, maar het zal wel een mooi resultaat opleveren. In overleg met de bewoners wordt uiteraard geprobeerd de overlast tot een minimum te beperken. Deze avond staat in het teken om de stand van zaken tot heden weer te geven en om de bewoners te informeren over wat komen gaat. De bewoners worden de komende tijd nog nader geïnformeerd over wat gaat gebeuren.
Planning:

Eerst wordt een sanering uitgevoerd in de Burg. Swartstraat. Volgens de planning gebeurd dit in april 2009. De rioleringswerkzaamheden starten eind mei/begin juni 2009. Vervolgens moet de grond ongeveer een jaar inklinken om te kunnen herstraten. Omstreeks juni 2010 wordt begonnen met de herinrichting van de Burgemeestersbuurt. De bewoners zullen te zijner tijd gevraagd hierover mee te denken. De planning kan afwijken door onvoorziene omstandigheden of  weersinvloeden. De hulpdiensten zullen in elk geval te allen tijden op de hoogte zijn van eventuele omleidingen, zodat zij altijd de woningen kunnen bereiken.

Milieuzaken: 
Tijdens de bouw van de wijk is de ondergrond opgehoogd met zandgrond met puinresten. Vervolgens werd dit afgedekt met een schone laag. Deze ophoogmethode is in de hele Zaanstreek terug te vinden en was gebruikelijk in die tijd. Het gevolg is dat in de bodemonderzoeken hoge gehalten zware metalen zijn aangetroffen. In tegenstelling tot de olieverontreiniging in de Burg.Swartstraat verplaatst deze verontreiniging zich niet. Omdat het meer als 25 m3 betreft spreekt men van een ernstige verontreiniging en moet het werk onder saneringscondities worden uitgevoerd. De bovenste leeflaag van een halve meter is echter schoon.
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Uit een aantal bodemonderzoeken is gebleken dat er een ernstige olievervuiling is aan het begin van de Burg. Swartstraat (huisnr. 1, 2, 2a en 3). Deze verontreiniging wordt vooraf aan de rioolwerkzaamheden gesaneerd. De bewoners van deze huizen hebben inmiddels uitleg gehad tijdens een aparte bijeenkomst.
< Plek van de vervuiling Burg. Swartstraat
Vernieuwen riool:

Het huidige riool bestaat uit één buis die veelal in de voortuinen van de woningen ligt. Het nieuwe riool betreft een gescheiden stelstel en bestaat uit twee buizen, een voor het vuile water en een voor het hemelwater. Deze buizen komen onder de rijbaan te liggen. De oude buizen blijven liggen en worden waar mogelijk volgespoten met schuimbeton om instorten te voorkomen. De putkoppen worden wel uit de tuin verwijderd.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf de Vries & Van de Wiel. Inmiddels is er een vooropname geweest om de huidige bouwkundige staat van de gevels vast te stellen en is een overzicht opgevraagd van alle kabels en leidingen die in de grond zitten. Op dit moment wordt er nog hard aan het ontwerp gewerkt.
Aanpak van het werk:

Voordat daadwerkelijk gegraven gaat worden, wordt een afzetting aangebracht en zo nodig een omleidingroute toegepast. Voor het aanbrengen van het riool moet het volgende gebeuren:

· Bestrating opbreken en in depot zetten

· Grond ontgraven uit sleuf
· Vrijkomende grond terzijde zetten of afvoeren
· Aanbrengen nieuw riool, inclusief putten
· Vervangen huisaansluitingen
· Aanbrengen drainage naar de voortuinen
· Rioolsleuf aanvullen

· Aanbrengen bestrating

Tijdens de werkzaamheden wordt het terrein afgezet met hekken. Hierop staan wettelijk verplichte waarschuwingsborden. Er wordt een zogenaamde schoon-vuil-unit neergezet waarin de medewerkers die het afgezette terrein in- of uitgaan zich moeten omkleden. Zij zijn verplicht om op het afgezette terrein beschermende kleding dragen. 

Werkzaamheden in de tuinen:

Ter plaatse van de tuinen zullen de volgende werkzaamheden plaats vinden:

· Inventariseren bestaande situatie (er worden foto’s gemaakt)
· Opbreken (handmatig) van verhardingen en dergelijke en dit terzijde zetten
· Vervangen huisaansluitingen
· Aanbrengen erfscheidingsputten
· Aanbrengen drainage 
· Terugbrengen oorspronkelijke situatie
Aansluitend zal de weg weer worden bestraat en zal het werkterrein worden opgeruimd. De werkzaamheden zullen in achtereenvolgende fasen worden uitgevoerd. Onderstaande tabel geeft de planning weer:


1. ca. 2 weken
2. ca. 1,5 weken

3. ca. 2,5 weken

4. ca. 1.5 weken

5. ca. 1.5 weken

6. ca. 2.5 weken

7. ca. 2.5 weken

8. ca. 1.5 weken

9. ca. 1.5 weken

10. ca. 2.5 weken

11. ca. 1 weken

12. ca. 1.5 weken

Totaal ca. 22 weken

< Fasering werkzaamheden
Bereikbaarheid:

· De rijbaan wordt per fase afgesloten.
· Woningen zijn altijd bereikbaar voor voetgangers en wandelwagens.
· Bereikbaarheid door middel van houten schotten (plankiers).
· Er is altijd een ontsluitingsroute aanwezig (voor bewoners en hulpdiensten).

Aanspreekpunt:

Wim Wilms is de projectleider van het project en is zodoende het aanspreekpunt voor vragen. Hij is te bereiken via 075-684.7777 of via antwoord@oostzaan.nl. Tijdens de uitvoeringswerkzaamheden kunnen vragen ook aan de uitvoerder worden gesteld. De uitvoerder is te bereiken op het werk of in de aanwezige keet. Worden de vragen niet beantwoord of zijn er andere problemen dan is de wethouder via het secretariaat bereikbaar.
 Vragen gesteld tijdens de bewonersavond:

· Waarom wordt drainage in de tuinen aangelegd? 

Om het hoge grondwater in de tuinen af te kunnen voeren.

· De hemelwaterafvoer in de van Leeuwenstraat ligt aan de achterzijde van de woning. Wordt hier wat mee gedaan?

Nee, de nieuwe rioolbuis voor hemelwater is voor de straatkolken. De daken worden alleen afgekoppeld indien de afvoer aan de voorkant zit en goed te bereiken is.

· Hoeveel zal het grondwater zakken en kan dit schade veroorzaken voor de funderingen en heipalen die droog komen te staan?

Het is niet aan te geven hoe ver de (kortdurende) bemaling het grondwater doet wegzakken ter plaatse van de gevels. Door de klei- en veengrond zal bij de woningen het waterpeil een stuk hoger blijven dan bij de werkzaamheden in de weg. De verwachting is dat dit daarom geen schade veroorzaakt. De drains liggen boven de paalkoppen en hebben hierop dus geen invloed. 
· Waarom heeft de grond een jaar nodig om in te klinken en wordt de grond niet gewoon aangetrild?

De grond wordt sowieso aangetrild, maar dit is hier niet genoeg. Helaas heeft de grond in Oostzaan veel tijd nodig om goed in te klinken.
· Wat gebeurd er als de vervuiling bij de Swartstraat veel groter is?

Er zal dan een melding worden gemaakt bij de Provincie. Er zal toestemming worden gevraagd om verder te mogen graven. De kans hierop is echter klein.
· Worden alle vervuilingen in de hele buurt afgevoerd?

Nee, alleen de mobiele vervuilingen als olie worden afgevoerd. Niet mobiele vervuilingen (vaste stoffen) blijven liggen, tenzij te veel puinresten aanwezig zijn. Dit wordt tijdens het rioolwerk door de milieukundige besloten. 
· Moeten spelende kinderen bij de werkzaamheden worden weggehouden?

Jazeker, buiten de vervuiling zijn er vele gevaren aanwezig zoals vallen en beknelling. Er worden hekken geplaatst zodat niemand per ongeluk het terrein kan betreden. Ouders worden gevraagd kinderen weg te houden van de werkzaamheden.

· Krijgen alle huizen een eigen aansluiting? Dit is nu niet overal het geval.
Ja, alle huizen krijgen een eigen huisaansluiting. Uitzondering hierop vormen de appartementenblokken aan de J. Cornelisstraat. Hier worden de bestaande huisaansluitingen intact gelaten en worden geen nieuwe aansluitingen aangebracht.
· Als de weg wordt opgehoogd kan het zijn dat opritten naar garages lager worden ten opzichte van weg?

Ja, dat kan. Er wordt zoveel als mogelijk geprobeerd alles recht te trekken en aan te sluiten op de situatie, maar het kan zijn dat er zelf maatregelen moeten worden genomen om de oprit of tuin op te hogen.

· Wordt er geheid?

Nee, er wordt niet geheid.

· Gaan nutsbedrijven gelijk mee?

Alle nutsbedrijven zijn ingelicht over de komende werkzaamheden en hen is gevraagd of zij mee willen liften in het project. Helaas wijst de praktijk uit dat Nutsbedrijven zelden gebruik maken van de kans om mee te liften op lopende projecten. De gemeente kan hen helaas niks verplichten.

· Blijft het oude schoolplein beschikbaar als parkeerplaats?
Dit is nog niet zeker. Het hangt af van de plannen van de projectontwikkelaar, die beheerder is van het terrein. Zolang het mogelijk is wordt alles gedaan om het terrein als parkeerplaats te behouden.

· Worden straten geheel opengebroken?
Nee, er zal worden gewerkt van put naar put. De putafstand is gemiddeld 50 meter.

· Kan het zijn dat er nog een verdwaalde olietank wordt tegengekomen?

In principe zijn alle voor de gemeente bekende olietanks gesaneerd. Indien in het werk een tank wordt gesignaleerd, dan is de aannemer gekwalificeerd om deze te mogen verwijderen.
· De bewoner aan de J. Corneliszstraat heeft een vijver. Hoe wordt hier mee omgegaan?

Er zullen specifieke maatregelen worden getroffen indien dit noodzakelijk is. In dit geval lijkt het niet nodig. Het riool van de appartementen zijn van de WOV. Er zal door de gemeente dus niet in de betreffende tuin worden gegraven.
· In de burg. Teerstraat is een agentschap voor kranten. Hier komen dagelijks vrachtwagens om kranten te leveren. Hoe wordt hier mee omgegaan?
De gemeente zal in overleg kijken naar een geschikte locatie voor een tijdelijk depot. Dit zelfde geldt voor de papiercontainer bij Concordia.
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